

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ
МО КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ**

ПРИКАЗ

от 01.02.2022

г. Красноуфимск

№ *38/1*

**Об утверждении Плана мероприятий
(«Дорожной карты») по созданию
и функционированию центра образования
естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста»
в МАОУ «Новосельская СОШ»**

В целях реализации в 2022 году мероприятия «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» подпрограммы 7 «Реализация национального проекта «Образование» в Свердловской области» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», в соответствии с соглашением, заключенным между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Свердловской области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 25.12.2020 № 073-09-2021-153, распоряжением Правительства Свердловской области от 11.12.2020 № 674-РП «О создании в Свердловской области в 2021-2023 годах центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 30.06.2021 № 619-Д «Об утверждении Положения об отборе муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, для участия в реализации мероприятия «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» в 2022 году», на основании решения комиссии по реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до

2025 года» (протокол от 04.08.2021 № 22)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («Дорожную карту») по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МАОУ «Новосельская СОШ» (приложение №1).
2. Возложить персональную ответственность по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МАОУ «Новосельская СОШ» на директора З.Г.Турышеву.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник МОУО
МО Красноуфимский округ



Н.А. Гибадуллина

С приказом ознакомлен:



З.Г.Турышва

Приложение №1
к приказу от 01.02.2022 г. №38/1

План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МАОУ «Новосельская СОШ»

№	Мероприятия	Сроки	Исполнители	
1	Издание приказа о создании Центра	03.02.2022	Турьшева З.Г., директор ОО	Приказ
2	Назначение руководителя (куратора) Центра «Точка роста», ответственного за его функционирование и развитие.	03.02.2022	Турьшева З.Г., директор ОО	Приказ
3	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	03.02.2022	Турьшева З.Г.	План
4	Утверждение Положения о деятельности Центра	03.02.2022	Турьшева З.Г., директор ОО	Положение
5	Создание рабочей группы	03.02.2022	Турьшева З.Г., директор ОО	Приказ
6	Разработка проекта зонирования Центра	08.02.2022	Турьшева З.Г., директор ОО	Проект зонирования
7	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	09.02.2022	Турьшева З.Г., директор ОО, МОУО МО Красноуфимский округ	согласование
8	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Январь 2022	Турьшева З.Г., директор ОО	ЛСР
9	Формирование перечня необходимой мебели для оснащения «Точки роста»	Февраль-март 2022	Рабочая группа	Перечень
10	Создание на официальном сайте МАОУ «Новосельская СОШ» страницу по «Точке Роста»	Март 2022	Филаретова Л.В., ответственный за информационный обмен	Сайт ОО
11	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах. Разработка программ предметов, внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Февраль, март, август 2022	Щечкина Ю.П., ЗД по УР	Повышение квалификации

12	Размещение в единой информационной системе плана -графика работ	03.03.2022	Русинова М.П., бухгалтер	Размещение плана -графика
13	Оформление аукционной документации для проведения ремонтных работ помещений Центра	До 10.03.2022	Турышева З.Г., директор ООО	Аукционная документация
14	Торги (аукцион)	Март 2022	Отдел закупок МО Красноуфимский округ (по согласованию)	Аукцион
15	Заключение контракта по ремонту	Апрель – май 2022	Турышева З.Г., директор ООО	Заключение контрактов
16	Ремонтные работы	06.06.2022-10.07.2022	Победитель аукциона	Выполнение работ
17	Подписание акта выполненных работ	15.07.2022	Турышева З.Г., директор ООО	Акты
18	Поиск поставщиков мебели для центра	Март 2022	Турышева З.Г., директор ООО	3 коммерческих предложений
19	Оформление технических данных требуемой мебели	Март 2022	Турышева З.Г., директор ООО	Оформление
20	Вычисление максимальной (начальной) цены мебели	Март 2022	Турышева З.Г., директор ООО	
21	Подготовка аукционной документации на приобретение мебели для центра	Апрель 2022	Турышева З.Г., директор ООО	Аукционная документация
22	Аукцион по мебели	Апрель 2022	Отдел закупок МО Красноуфимский округ, (по согласованию), Турышева З.Г.	Аукцион
23	Заключение контракта для приобретения мебели	Май-июнь 2022	Турышева З.Г., директор ООО ева З.Г.	Заключение контракта
24	Поставка и сборка мебели	Июль 2022	Победители аукциона	Поставка и установка оборудования
25	Оплата поставленной мебели для центра	Июль 2022	Русинова М.П.,	оплата

			бухгалтер ОО		
26	Формирование перечня элементов фирменного стиля	Май 2022	Турышева З.Г., директор ОО	Перечень	
27	Закупка элементов фирменного стиля	Июнь 2022	Турышева З.Г., директор ОО	Закупка	
28	Замеры окон для приобретения рулонных жалюзи.	Май 2022	Ярушин В.В.	Составление дефектной ведомости	
29	Поиск поставщиков рулонных жалюзи	Май 2022	Турышева З.Г., директор ОО	3 коммерческих предложений	
30	Заключение прямого договора для приобретения жалюзи	Июнь 2022	Турышева З.Г., директор ОО	Заключение договора	
31	Доставка и установка жалюзи	Июль 2022	Поставщики	Поставка	
32	Оплата жалюзи	Июль 2022	Русинова М.П., бухгалтер	Оплата	
33	Получение и наладка оборудования для центра	Август 2022	Ярушин В.В.	Установка оборудования	
34	Внесение изменений в нормативные правовые акты	Июнь 2022	Турышева З.Г., директор ОО, Щечкина Ю.П., ЗД по УР, Турышева Г.А., ЗДВР	Нормативно – правовые документы	
35	Разработка и утверждение должностных инструкций работников Центра	Июнь 2022	Турышева З.Г., директор ОО	Должностные инструкции	
36	Разработать план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	Июнь 2022	Щечкина Ю.П., ЗД по УР, Турышева Г.А., ЗДВР, Турышева З.Г., директор ОО	Разработка планов	
37	Оплата выполненных работ по контракту	До 25.07.2022	Русинова М.П., бухгалтер ОО	Оплата	
38	Утверждение штатного расписания МАОУ «Новосельская СОШ» с учетом штатных единиц Центра (с 01 сентября 2022 года)	Август 2022	Турышева З.Г., директор ОО	Штатное расписание	
39	Открытие Центров	1 сентября	Турышева Г.А.,	Открытие	

	2022	директор ОО	
--	------	-------------	--